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Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
Budownictwo

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
ID000000IBU(P)S.MI4.2810.22

Języki wykładowe
polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty humanistyczno-społeczne

Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Rafał Idzikowski

Pozostali prowadzący Rafał Idzikowski, Iwona Rybka

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15

Liczba
punktów ECTS
4.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

G1 Zapoznanie studentów z problematyką inicjowania, prowadzenia oraz zarządzania przedsięwzięciami
budowlanymi.

G2 Przekazanie wiedzy z obszaru ryzyk występujących podczas realizacji przedsięwzięć budowlanych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zasady tworzenia procedur zarządzania jakością
w przedsięwzięciach budowlanych.

BU_P7S_WK11,
BU_P7S_WK12

Zaliczenie pisemne

W2 istotę procedur zarządzania kosztem i czasem
przedsięwzięć budowlanych w warunkach
niepewności.

BU_P7S_WK11 Zaliczenie pisemne

W3 reguły zarządzania ryzykiem. BU_P7S_WK11 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozróżniać harmonogramy i kosztorysy stosowane
w przedsięwzięciach budowlanych oraz wskazać ich
przeznaczenie.

BU_P7S_UW05,
BU_P7S_UW09,
BU_P7S_UW14

Zaliczenie pisemne

U2 zastosować odpowiednie procedury zarządzania
jakością.

BU_P7S_UW10 Zaliczenie pisemne

U3 opracować i wdrożyć plan zarządzania ryzykiem. BU_P7S_UW12 Zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 świadomego uwzględniania zależności pomiędzy
przedsięwzięciem budowlanym a czynnikami
ekonomicznymi społecznymi oraz środowiskowymi.

BU_P7S_KO05 Prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe 15

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie prezentacji/referatu 20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0
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Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1. 1. Przedsięwzięcia budowlane - kluczowe pojęcia i definicje, podstawowe regulacje
prawne, inwestycje celu publicznego. Zarządzanie przedsięwzięciami
budowlanymi.
2. Przedsięwzięcia budowlane - kluczowe pojęcia i definicje, podstawowe regulacje
prawne, inwestycje celu publicznego. Zarządzanie przedsięwzięciami
budowlanymi.
3. Etapy i kamienie milowe procesu inwestycyjnego.
4. Systemy realizacji inwestycji budowlanej i ich wpływ na zarządzanie.
5. Planowanie inwestycji budowlanej. Studium wykonalności inwestycji. Biznesplan
– istota i definicje. Finansowanie projektów inwestycyjnych. Źródła finansowania
inwestycji.
6. Uczestnicy przedsięwzięcia budowlanego.
7. Dokumentacja, raportowanie i kontrola postępu prac.
8. Zarządzanie czasem. 
9. Zarządzanie finansami. Kosztorysy budowlane.
10. Zarządzanie jakością robót.
11. Zarządzanie jakością materiałów.
12. Zarządzanie ryzykiem – definicja ryzyka, identyfikacja, klasyfikacja i pomiar
ryzyka.
13. Zarządzanie ryzykiem - działania zapobiegawcze. Ryzyko w inwestycjach
budowlanych.
14. Raportowanie i kontrola postępu prac. Zarzadzanie dokumentacją.
Zarządzanie zmianą.
15. Narzędzia i programy.

Wykład

2. 1. Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi.
2. Zarządzanie czasem – procedury, aspekty praktyczne.
3. Zarządzanie czasem – procedury, aspekty praktyczne.
4. Zarządzanie finansami – procedury, aspekty praktyczne.
5. Zarządzanie finansami – procedury, aspekty praktyczne.
6. Zarządzanie jakością – procedury, aspekty praktyczne.
7. Zarządzanie jakością – procedury, aspekty praktyczne.
8. Zarządzanie ryzykiem – procedury, aspekty praktyczne.
9. Zarządzanie ryzykiem – procedury, aspekty praktyczne.
10. Zarządzanie bezpieczeństwem – procedury, aspekty praktyczne.
11. Zarządzanie bezpieczeństwem – procedury, aspekty praktyczne.
12. Zarządzanie zasobami ludzkimi – procedury, aspekty praktyczne.
13. Zarządzanie zasobami ludzkimi – procedury, aspekty praktyczne.
14. Zarządzanie zmianą – procedury, aspekty praktyczne.
15. Zarządzanie zmianą – procedury, aspekty praktyczne.

Ćwiczenia projektowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, burza mózgów, Praca w grupie, dyskusja, Wykład, ćwiczenia, blended learning
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Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia projektowe Prezentacja 50%

Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BU_P7S_KO05 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;

BU_P7S_UW05 Absolwent potrafi sporządzić harmonogram prac budowlanych i kosztorys przedsięwzięcia budowlanego;

BU_P7S_UW09
Absolwent potrafi korzystać z zaawansowanych narzędzi specjalistycznych w celu wyszukania
użytecznych informacji, komunikacji oraz pozyskiwania oprogramowania wspomagającego pracę
projektanta i organizatora procesów budowlanych.

BU_P7S_UW10
Absolwent potrafi ocenić zagrożenia przy realizacji przedsięwzięć budowlanych i wdrożyć odpowiednie
zasady bezpieczeństwa, potrafi opracować zakładowe normy i normatywy pracy oraz procedury
zarządzania jakością, w zakresie konstrukcji budowlanych;

BU_P7S_UW12
Absolwent potrafi zgodnie z zasadami naukowymi, wykorzystując warsztat naukowy, sformułować i
przeprowadzić wstępne badania problemów inżynierskich, technologicznych i organizacyjnych w
budownictwie;

BU_P7S_UW14 Absolwent potrafi dokonać wstępną ocenę ekonomiczną proponowanych rozwiązań i podejmowanych
działań inżynierskich;

BU_P7S_WK11
Absolwent zna i rozumie zasady tworzenia procedur zarządzania jakością w przedsięwzięciach
budowlanych; ma pogłębioną wiedzę na temat efektywności, kosztów oraz czasu wykonania
przedsięwzięć budowlanych w warunkach ryzyka;

BU_P7S_WK12 Absolwent zna i rozumie przepisy prawa budowlanego oraz elementy prawa dotyczącego patentów i
ochrony wartości intelektualnych;


